

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ইনোভেশন টিমের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

দপ্তর/সংস্থাঃ ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

www.bdpost.gov.bd

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্রম	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
১.	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি (%)		৫০%
২.	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের)	২.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	-	১২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ
		২.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	-	১২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ
		২.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা স্থায়ী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	-	১২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ
৩.	ইনোভেশন টিমের সভা	৩.১ ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন (কয়টি)		০৩ টি
		৩.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার (%)		৯০%
৪.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন/পরিকল্পনা (কয়টি)		ডিসেম্বর'১৮- ০১ টি জানুয়ারি'১৯- ০১ টি মার্চ'১৯ -০১ টি
		৪.২ উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন অগ্রগতি/পরিকল্পনা (কত জন কর্মকর্তা)		২০ জন (১৯-২০ ডিসেম্বর'১৮)
		৪.৩ উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ আয়োজন (কত জন কর্মকর্তা)		১৫ জন (জানুয়ারি'১৯)
		৪.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর অগ্রগতি (কর্মকর্তার সংখ্যা/পরিকল্পনা)		০১ জন (থাইল্যান্ড)
৫.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	৫.১ ন্যূনতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি/পরিকল্পনা (%)		৬০%
		৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অগ্রগতি/পরিকল্পনা		চলমান
		৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ অগ্রগতি (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ
৬.	ইনোভেশন শোকেসিং/সার্কেল	৬.১ ইনোভেশন শোকেসিং/সার্কেল আয়োজন অগ্রগতি/পরিকল্পনা (তারিখ)		--
		৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন অগ্রগতি/পরিকল্পনা (তারিখ)		--
৭.	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক (রেলিকেশন) ও জাতীয় (স্কেলআপ) পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পরিকল্পনা		পিএলআই এর স্বয়ংক্রিয়করণ কার্যক্রম দেশব্যাপী চলমান
		৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন (ওয়ান মিনিট ভিডিও) ও প্রকাশনা তৈরির অগ্রগতি/পরিকল্পনা		ভিডিও নির্মাণ সম্পন্ন
৮.	ইনোভেশন মেন্টরিং	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুতকরণের		--




মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ইনোভেশন টিমের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা  
২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

দপ্তর/সংস্থা: ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

www.bdpost.gov.bd

ক্রম	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
		অগ্রগতি/পরিকল্পনা		
		৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন অগ্রগতি/পরিকল্পনা		--
		৮.৩ কতজন কর্মকর্তা উদ্ভাবককে সহায়তা করার জন্য সক্রিয়ভাবে মেন্টরিং কার্যক্রমে যুক্ত আছেন?		০৬
		৮.৪ মেন্টরিং কার্যক্রম (মেন্টর ও মেন্টিদের) কিভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে?		--
৯.	স্বীকৃতি বা প্রনোদনা প্রদান	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান (কতজন)		০১ জন (পিএলআই এর জন্য)
		৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি/পরিকল্পনা)		প্রক্রিয়াধীন
		৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি/পরিকল্পনা)		০১ জন
১০.	ইনোভেশন ফান্ড বরাদ্দ	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত বাজেট (টাকায়)		১০ লক্ষ
		১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় (%)		৩.৫০ লক্ষ
১১.	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১১.১ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)		--
		১১.২ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)		চলমান
১২.	ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১ ওয়েবসাইটে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণের অগ্রগতি		বাস্তবায়িত



(সুধাংশু শেখর হক)  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২)  
(জলতি দায়িত্ব)  
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০  
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৬২২৭০